

**План – график реализации проекта «1 ученик – 1 компьютер»
в 2014-2015 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
1	Формирование информационно-образовательной среды - оснащение кабинетов маршрутизаторами (wi-fi связь), современным компьютерным оборудованием и необходимым программным обеспечением	Декабрь - апрель	Недельский М.В. Руководители общеобразовательных организаций
2	Информирующая и просветительская работа с родителями обучающихся.	2014-2015 гг.	Руководители общеобразовательных организаций
3	Обеспечение готовности учителей к реализации проекта «1 ученик - 1 компьютер»- профессиональное развитие, повышение ИКТ-компетентности учителей, внедрение интерактивных методов образования	ноябрь 2014 года – апрель 2015 года	Карачун К.П. Руководители общеобразовательных организаций
4	Мониторинг технических свойств оборудования, приобретенного в рамках реализации проекта, анализ используемого программного обеспечения, контроль его соответствия	до 01 декабря 2014 года	Руководители общеобразовательных организаций
5	Мероприятия городского методического объединения педагогов, реализующих проект «1 ученик – 1 компьютер»	октябрь 2014 года – апрель 2015 года	Валяровская О.Ф.
6	Проведение семинаров-практикумов по использованию оборудования в школах с участием тьюторов	по плану общеобразовательной организации	Валяровская О.Ф. Руководители общеобразовательных организаций
7	Обучение педагогов в программе Intel Galaxy	2014-2015 учебный год	Карачун К.П. Руководители ОО
8	Организация участия педагогов в научно-практических конференциях и конкурсах	2014-2015 учебный год	Карачун К.П. Руководители ОО
9	Освещение реализации проекта «1 ученик – 1 компьютер» в СМИ	декабрь 2014 года – апрель 2015 года	Карачун К.П. Руководители ОО
10	Проведение городского семинара на базе МБОУ СОШ №7	ноябрь 2014 года	Карачун К.П. Речкалова О.В.
11	Проведение городского семинара на базе МБОУ ООШ №1	декабрь 2014 года	Карачун К.П. Малюгина Е.В.
12	Проведение городского семинара на базе МБОУ ООШ №6	февраль 2015 года	Карачун К.П. Ашуркина Т.И.
13	Проведение городского семинара на базе МАОУ СОШ №4	март 2015 года	Карачун К.П. Полякова Т.Ю.
14	Проведение городского семинара на базе МБОУ ООШ №3	март 2015 года	Карачун К.П. Нигматуллина М.Г.

15	Проведение городского семинара на базе МБОУ СОШ №5	апрель 2015 года	Карачун К.П. Хамидуллина Л.В.
16	Организация работы школьных методических объединений, творческих групп по внедрению инновационных практик в образовательный процесс	2013-2017 гг.	Карачун К.П. Руководители ОО
17	Организация прохождения учителями, работающими с мобильными классами, повышения квалификации по программам применения информационно-коммуникативных технологий (не менее 72 часов)	2013-2015 гг.	Самодина Ю.А. Карачун К.П. Руководители ОО
18	Формирование и обновление банка данных педагогов, работающих в современной информационно-образовательной среде	Постоянно	Карачун К.П. Руководители ОО
19	Размещение информации на сайтах муниципальных образовательных организаций, Управления образования о достижениях детей, итогах реализации плана	Постоянно	Карачун К.П. Руководители ОО
20	Организация и проведение в рамках городского фестиваля «Лабиринты науки» городских конкурсов по конструированию и робототехнике для учащихся начальной и основной школы	декабрь 2014 - апрель 2015	Руководители общеобразовательных организаций
21	Демонстрация в рамках семинаров способов он-лайн сотрудничества с организациями, находящимися за пределами города Губкинского (музеями, художественными галереями и т.п.)	ноябрь 2014 - апрель 2015	Руководители общеобразовательных организаций