

Приложение
 утверждено приказом
 МУ "Управление образования"
 от 21 августа 2015 года №511-УО

**План мероприятий по реализации Модели
 открытого образования в муниципальном образовании город Губкинский «Открытое образование» -
 сетевая и открытая организация образовательного пространства как условие развития человеческого капитала»
 на 2015 – 2016 учебный год**

№п/ п	Направление	Мероприятия	Сроки	Планируемый результат (целевой показатель)	Ответственные
Организационные вопросы					
1	Утверждение Модели	Городское совещание педагогов: обсуждение Модели, подготовка приказа управления образования об утверждении Модели	Август 2015г	Приказ управления образования	Садыкова Г.Ш.
2	Определение координирующего органа реализации Модели	Создание Совета по реализации Модели	Август 2015г	Приказ управления образования	Садыкова Г.Ш.
3	Определение ответственных в образовательных организациях за реализацию модели	Назначение ответственных в каждой образовательной организации	Август 2015г	Приказы образовательных организаций	Руководители образовательных организаций
Реализация основных направлений Модели					
4	Активизация работы сетевых сообществ педагогов в муниципальной системе образования	Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, конкурсов для педагогических работников муниципальной системы образования	В течение всего периода		Отдел дошкольного общего и дополнительного образования, Руководители городских методических объединений

5	Развитие реализуемых педагогических практик и внедрение новых	Презентация реализуемых в муниципальной системе образования педагогических практик на городском совещании педагогов и определение подходов к системной реализации практик	Август 2015г	Резолюция городского совещания педагогов	Руководители образовательных организаций
6	Обеспечение преемственности обучения в муниципальной системе образования	Планирование и проведение «переходных мероприятий» («событийные мероприятия») для детей при переходе из одного уровня образования в другой	Сентябрь 2015г В течение всего периода	График проведения мероприятий	Отдел дошкольного общего и дополнительного образования, Руководители образовательных организаций
7	Интеграция ресурсов образовательных организаций и учреждений культуры (музей, библиотека) в рамках организации образовательной деятельности, направленной на развитие ребенка	Разработка договоров, соглашений и взаимодействия со структурами социальной сферы.	Сентябрь 2015г	Соглашение о сотрудничестве	Отдел дошкольного общего и дополнительного образования, Руководители образовательных организаций
		Планирование и проведение совместных мероприятий, направленных на достижение цели	В течение всего периода	Соглашение о сотрудничестве	
8	Использование новых технологий и форм работы с детьми (модули погружения, проектные задачи, проектные модули, социальные практики, разновозрастные образовательные модули и т.д.) с учетом специфики работы с различными возрастными категориями детей и в зависимости от их ведущей деятельности	Проведение городских мероприятий для педагогов и обучающихся школ, организаций дополнительного образования и воспитанников детских садов по использованию новых технологий работы с детьми*	В течение всего периода		Отдел дошкольного общего и дополнительного образования, Руководители образовательных организаций
		Реализация городских интерактивных проектов («Музей живых картин» и т.д.)	Февраль 2016г	Выставки-показы	Садыкова Г.Ш., Руководители образовательных организаций
		Реализация разновозрастных образовательных интерактивных модулей (игр с элементами	Октябрь 2015г, Март 2016г		Садыкова Г.Ш., Руководители образовательных

		погружения ПРОФия», «Город будущего», «Мир увлечений» и т.д.)			организаций
9	Ведение элективных курсов специалистами организаций и предприятий города, работниками профессиональных образовательных организаций, исходя из интересов ребёнка с применением набора различных технологий	Разработка программ элективных курсов, включение в учебный план образовательных организаций	Сентябрь 2015г	Рабочие программы элективных курсов	Отдел дошкольного общего и дополнительного образования, Руководители образовательных организаций
		Планирование и проведение совместных мероприятий, направленных на достижение цели	В течение всего периода	Соглашение о сотрудничестве	
10	Активизация получения образования с использованием технологий дистанционного образования	Использование образовательными организациями технологий дистанционного образования для получения общего образования	В течение всего периода		Отдел дошкольного общего и дополнительного образования, Руководители образовательных организаций
11	Развитие технического творчества (детский сад-школа – организация дополнительного образования)	Проведение мероприятий по развитию технического творчества детей*	В течение всего периода	График проведения мероприятий	Отдел дошкольного общего и дополнительного образования, Руководители образовательных организаций
12	Профессиональная ориентация учащихся	Реализация муниципального плана мероприятий по развитию человеческого капитала	В течение всего периода	Выполнение плана	Отдел дошкольного общего и дополнительного образования, Руководители образовательных организаций
Организационное сопровождение реализации Модели					
13	Общественное	Размещение на сайте Модели.	Сентябрь 2015г	Протокол	Садыкова Г.Ш.

	обсуждение Модели	Обсуждение Модели на расширенном заседании общественного совета при управлении образования		Общественного совета	
14	Деятельность Совета по реализации Модели	Проведение организационно-методических совещаний; Проведение мониторинга реализации Плана мероприятий; Анализ результатов реализации Плана мероприятий и принятие управленческих решений	В течение всего периода	Протокол	Садыкова Г.Ш.
15	Подведение итогов реализации Модели	Отчет образовательных организаций и управления образования о реализации Модели	Декабрь 2015г, Апрель 2016 года	Отчёт	Садыкова Г.Ш., Руководители образовательных организаций
Мероприятия по информационному сопровождению Модели					
16	Организация работы по информированию о результатах реализации Модели	Организация освещения основных мероприятий Модели и лучших практик образовательных организаций на сайтах управления образования, образовательных организаций	В течение всего периода	Размещение информации на сайте	Садыкова Г.Ш., Руководители образовательных организаций
		Информирование и привлечение родительской общественности к оценке эффективности результатов реализации Модели	В течение всего периода	Информированность родительской общественности	Садыкова Г.Ш., Руководители образовательных организаций
17	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках реализации Модели	Проведение информационных встреч с представителями СМИ	В течение всего периода	Информированность общественности	Садыкова Г.Ш., Руководители образовательных организаций
		Участие в тематических передачах средств массовой информации; подготовка публикаций в средствах массовой информации	В течение всего периода	Информированность общественности	Садыкова Г.Ш., Руководители образовательных организаций
Контроль за реализацией Модели					
18	Отслеживание реализации Модели	Мониторинг реализации мероприятий плана (мониторинг удовлетворенности родительской общественности качеством образования)	Ежеквартально	Отчёт	Садыкова Г.Ш.

		предоставляемых услуг, мониторинг поступления выпускников школ по направлениям профиля обучения)			
--	--	--	--	--	--